

निलंगा पंचायत समिती (जि. लातूर) नवीन प्रशासकीय
इमारत बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता
देणेबाबत.

महाराष्ट्र शासन
ग्राम विकास विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: पंसई-२०१६/प्र.क्र.१५७/पंरा-७
मर्झबान पथ, २५ बांधकाम भवन,
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१
तारीख: २४ ऑगस्ट, २०१६

वाचा :-

- १) शासन निर्णय, ग्रा.वि.व ज.सं.वि.क्र.पंसई-२०११/प्र.क्र.५३/पंरा-७, दि. १८ जून, २०१२
- २) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., लातूर यांचे पत्र क्र.जिपला/बां./कार्या-२४/प्र.क्र.६२२/१५,
दि.२०.०८.२०१५ व क्र.जिपला/बांध/कार्या-१/प्र.क्र.२२/कावि-२१९/१६, दि.२५.०२.२०१६

प्रस्तावना :-

१. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर यांनी वरील पत्रान्वये निलंगा पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे.
२. निलंगा पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या रु. ३५१.४१ लक्ष किंमतीच्या सविस्तर अंदाज पत्रकास दिनांक १८.०६.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. मुख्य इमारतीच्या बांधकामामध्ये सिलींगकरीता पुट्टी गिलावा करणे, जिऱ्यांच्या पायऱ्यांवर ग्रेनाईट बसविणे, कोर्पींग करणे, पार्कींगकरीता फ्लोरींग-पेव्हर ब्लॉक बसवणे, अल्युमिनिअम व्हेंटीलेटर व डोम इत्यादी अतिरिक्त बाबी उद्भवल्याने तसेच, मुख्य इमारतीच्या बांधकामामध्ये समाविष्ट नसलेल्या संरक्षक भित्त, अंतर्गत रस्ते व नाली कामांचा नव्याने समावेश केल्याने मंजूर बाबींच्या परीमाणात वाढ झाली आहे. या बाबींसाठी अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, उस्मानाबाद यांची मान्यता घेण्यात आली आहे. निलंगा पंचायत समितीचे बांधकाम पुर्ण करुन गिलावा करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. याकामी लातूर जिल्हा परिषदेला प्रशासकीय मान्यतेएवढा पूर्ण निधी टप्प्या-टप्प्याने वितरीत करण्यात आला असून, काम अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. निलंगा पंचायत समिती नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामाची प्रशासकीय मान्यता सन २०११-१२ च्या दरसूचीवर आधारीत होती. आता, सन २०१३-१४ च्या दरसूचीवर आधारीत सुधारीत अंदाजपत्रका सादर करण्यात आले आहे. मुख्य इमारतीच्या बांधकामामध्ये अतिरिक्त बाबी उद्भवल्याने तसेच, मुख्य इमारतीच्या बांधकामामध्ये समाविष्ट नसलेल्या संरक्षक भित्त, अंतर्गत रस्ते व नाली कामांचा नव्याने समावेश केल्याने मंजूर बाबींच्या परीमाणात वाढ झाली आहे. या सर्व बाबींमुळे निलंगा पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या खर्चात एकूण रु. १,३९,१७,०००/- इतकी वाढ झालेली आहे. त्यामुळे अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांनी संदर्भीय पत्रान्वये रु. ४९०.५८ लक्ष इतक्या रकमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती केली आहे.
३. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., लातूर यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या छाननी अंती निलंगा पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाकरीता रुपये ४९०.५८ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

४. निलंगा पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय मान्यता रुपये ३५१.४१ लक्ष रक्कमेमध्ये रुपये १३९.१७ लक्ष इतकी वाढ करुन रुपये ४,९०,५८,०००/- (अक्षरी रुपये चार कोटी नव्वद लक्ष अठ्ठावन्न हजार फक्त) इतक्या रक्कमेच्या सुधारीत अंदाजपत्रकास, या शासन निर्णयान्वये सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.

५. निलंगा पंचायत समितीच्या नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाच्या मुळ प्रशासकीय व सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या अंदाजपत्रकाचा तुलनात्मक गोषवारा खालील प्रमाणे आहे:-

पंचायत समिती निलंगा नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा तुलनात्मक गोषवारा					
अ. क्र.	बाबीचा तपशिल	मुळ प्रशासकीय मान्यतेनुसार रक्कम (रु.)	सुधारीत प्रशासकीय मान्यता रक्कम (रु.)	बचत रक्कम (रु.)	अतिरिक्त रक्कम (रु.)
१	२	३	४	५	६
१	मुख्य इमारतीचे स्थापत्य काम	२९७२२४५०.००	४०३२३२६३.००	०.००	१०६००८१३.००
२	विद्युतीकरण	२९०६३८४.८०	४४०६३८४.००	०.००	१५०००००.००
३	पाणी पुरवठा (विधन विहिर)	२११३७३.४०	२०००००.००	११३७३.००	०.००
४	भाववाढ	१५८५३०१.००	३५०००००.००	०.००	१९१४६९९.००
५	सादिल खर्च	१८७०५८.००	१०००००.००	८७०५८.००	०.००
६	जल पुनर्भरण व अग्नीशामक	५२८४३४.००	५२८४३४.००	०.००	०.००
	एकूण	३५१४१०००.००	४९०५८०८१.००	९८४३१.००	१४०१५५१२.००
	एकूण अतिरिक्त (६-५) (%)				१३९१७०८१.०० (३९.६०%)
	रक्कम पुर्णाकात				१३९१७०००.००

६. उपरोक्त प्रशासकीय इमारत बांधकामासाठी संबंधित सक्षम प्राधिकार्याची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतरच सहायक अनुदान स्वरूपात टप्प्या-टप्प्याने, उपलब्धतेनुसार अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली (BDS) द्वारे निधी वितरीत करण्यात येईल. या कामी वितरीत करण्यात आलेला रु. ३५१.४१ लक्ष निधी वजा जाता उर्वरीत रु. १३९.१७ लक्ष इतका निधी जिल्हा परिषदेला देय राहील.

७. प्रस्तुत कामात पुनःश्च कोणतीही भाववाढ यापुढे देय होणार नाही. सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेत अपूर्ण कामे नियोजनबद्धरित्या पूर्ण करुन व लेखे अंतिम करुन इमारत विनाविलंब वापरात आणण्यात यावी.

८. या कामावरील खर्च हा "२५१५-इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०३) जिल्हा परिषदांच्या इमारती बांधकामासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्यक अनुदाने (२५१५ ००५३)" या लेखाशिर्षाखाली मंजूर केलेल्या तरतूदीमधून खर्ची टाकण्यात यावा.

९. प्रस्तुतचा शासन निर्णय, वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उप विभाग- पाच, अ.क्र. १ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि.क्र. १३४ खाली प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यांत

आलेल्या अधिकारास अनुसरून तसेच, वित्त विभाग पत्र क्र.व्यअस२०१६/प्र.क्र.१०९/अर्थसं-२, दि.०३ ऑगस्ट, २०१६ अन्वये दि. १३ जुलै, २०१६ रोजी झालेल्या व्ययअग्रक्रम समितीच्या बैठकीत मान्यता दिल्यानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१६०८२४१२५४३२४५२० आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

(दि.बा.पाटील)

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

- १) विभागीय आयुक्त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
- २) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर.
- ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर
- ४) अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर
- ५) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद लातूर
- ६) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद लातूर
- ७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा लातूर
- ८) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई
- ९) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद
- १०) जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, लातूर
- ११) सभापती, पंचायत समिती, निलंगा, जिल्हा लातूर
- १२) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, निलंगा, जिल्हा लातूर
- १३) वित्त विभाग - (व्यय-१५, अर्थ सं. -२), मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १४) नियोजन विभाग (का-१४४४), मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२
- १५) निवड नस्ती कार्यासन पंरा-७, ग्रा.वि.व ज.सं.विभाग, बांधकाम भवन मुंबई